



รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม  
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานพัสดุและทรัพย์สิน ฝ่ายบริหารงานคลัง กองคลัง เทศบาลเมืองบ้านต๋อม

ที่ ขก ๗๓๕๐๒/

วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองบ้านต๋อม

ด้วยปีงบประมาณงาน พ.ศ. ๒๕๖๕ เทศบาลเมืองบ้านต๋อม มีการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๘๒ โครงการ งบประมาณเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๓๕,๓๓๖,๕๐๐- บาท และเทศบาลเมืองบ้านต๋อม ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว จำนวน ๘๒ โครงการ จึงขอรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. วิธีเฉพาะเจาะจง จัดจ้าง จำนวน ๗๒ โครงการ รวมงบประมาณที่ใช้ เป็นเงิน ๑๒,๐๘๒,๕๐๐- บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๑๙

๒. วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดจ้าง จำนวน ๑๐ โครงการ รวมงบประมาณที่ใช้ เป็นเงิน ๒๓,๒๕๔,๐๐๐.- บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๘๑

- แสดงร้อยละของจำนวนครั้ง จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เทศบาลเมืองบ้านต๋อม ได้ดำเนินการจัดจ้าง จำนวนทั้งสิ้น ๘๒ ครั้ง

ดังนี้

๑. วิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๗๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๘๐

๒. วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน ๑๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๒๐

- แสดงร้อยละงบประมาณ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ งบประมาณในการจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๓๔,๕๘๘,๐๗๔.๒๐ บาท

๑. งบประมาณตั้งไว้ใช้จ่าย โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นจำนวนเงิน ๒๓,๒๕๔,๐๐๐.- บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๘๑ รองลงมาคือ

๒. งบประมาณตั้งไว้ใช้จ่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงิน ๑๒,๐๘๒,๕๐๐- บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๑๙

- แสดงร้อยละการประหยัดงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

การจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เทศบาลเมืองบ้านต๋อม ดำเนินการได้ ๘๒ โครงการ เป็นจำนวนเงิน ๓๑,๕๔๙,๗๐๐ บาท

๑. งบประมาณที่ใช้จ่ายจริง ๓๑,๕๔๙,๗๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๒๘

๒. ประหยัดงบประมาณได้ จำนวน ๓,๗๘๖,๘๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๗๒

## การวิเคราะห์ความเสี่ยง

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการจัดการความเสี่ยงทางด้านพัสดุของเทศบาลเมืองบ้านพุ่ม อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ความเสี่ยง ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง ผลกระทบต่อองค์กร

ความเสี่ยงที่มีอยู่	ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ผลกระทบต่อองค์กร	มาตรการ/กิจกรรมควบคุม
<b>๑. สภาพการจัดการงานพัสดุ</b>			
๑.๑ ด้านนโยบาย	ผู้บริหารไม่มีนโยบายเพื่อให้บุคลากรในองค์กรยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์	บุคลากรไม่สามารถกำหนดทิศทางเป็นแนวทางยึดถือในการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างชัดเจน	กำหนดแนวทางเพื่อให้บุคลากรยึดถือใน การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่
๑.๒ ด้านระเบียบกฎหมาย	ระเบียบพัสดุมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมบ่อยครั้ง	ทำให้เกิดความสับสนต่อการปฏิบัติงาน เกิดข้อผิดพลาด	เทศบาลควรให้ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน
๑.๓ ด้านขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ขั้นตอนการบริหารจัดการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มีขั้นตอนมาก ทั้งจำเป็นและไม่จำเป็น	ทำให้เกิดปัญหาการปฏิบัติงาน ด้านพัสดุล่าช้า	กำหนดรูปแบบ แนวทาง ขั้นตอน และ หลักเกณฑ์สำหรับการดำเนินการจัดหา พักตร์ที่ชัดเจนให้กับเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน ด้านพัสดุทราบ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติ ให้เกิดความรวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นธรรม
๑.๔ ด้านเจ้าหน้าที่	มีจำนวนพัสดุ ๓ คนที่ปฏิบัติหน้าที่พัสดุโดยตรง ส่วนกองฝ่ายมีพัสดุประจำกอง แต่ไม่ได้มาจากสายงานพัสดุโดยตรง	ผู้ปฏิบัติงานพัสดุยังไม่มีความรู้ ความเข้าใจระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานพัสดุ	ควรจัดหาบุคลากรด้านการปฏิบัติงานพัสดุ เพิ่ม
<b>๒. ปัญหาด้านการจัดการพัสดุ</b>			
การกำหนดความต้องการพัสดุ	เทศบาลไม่มีการกำหนด นโยบายในการกำหนดกฎ ระเบียบ หรือแนวทางปฏิบัติที่ ชัดเจน เพื่อให้แต่ละหน่วยงาน ใช้เป็นแนวทางในการกำหนด ความต้องการใช้พัสดุ ไม่ระบุ ความต้องการใช้พัสดุให้ชัดเจนล่วงหน้า	เป็นเหตุให้พัสดุไม่ตรงตามคุณลักษณะที่ต้องการใช้ ราคาไม่ เหมาะสม และไม่ทันต่อการใช้งาน	เทศบาลควรกำหนดนโยบายในการกำหนด กฎ ระเบียบ หรือแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน เพื่อให้แต่ละหน่วยงานใช้เป็นแนวทาง ในการกำหนดความต้องการใช้พัสดุ

ความเสี่ยงที่มีอยู่	ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ผลกระทบต่อองค์กร	มาตรการ/กิจกรรมควบคุม
๓. ปัญหาด้านการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง			
การวางแผนการจัดหาพัสดุ	เทศบาลมีการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ แต่ไม่ได้ปฏิบัติตามแผนการจัดหาพัสดุทั้งหมด	ทำให้เกิดปัญหาในการจัดหาพัสดุ และการเบิกจ่ายเงินเป็นช่วงๆ	ควรดำเนินการจัดหาพัสดุให้เป็นไปตาม แผนการจัดหาพัสดุ โดยเคร่งครัด
๔. ปัญหาด้านการตรวจรับพัสดุ			
ไม่มีการแจ้งรายการจัดซื้อจัดจ้างให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบ	เมื่อผู้ค้าหรือผู้รับจ้างส่งมอบสินค้าหรืองานจ้างทำให้ไม่ทราบรายละเอียดพัสดุที่ตรวจรับ	ทำให้การตรวจรับพัสดุมีความล่าช้า ได้สินค้าหรืองานจ้างไม่ตรง ตามความต้องการ	ก่อนการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละครั้งต้องแจ้ง รายละเอียดสินค้าหรืองานจ้างให้ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบ
๕. ปัญหาด้านการควบคุมพัสดุ			
พัสดุเกิดการสูญหาย/เสียหาย	ไม่มีสถานที่จัดเก็บพัสดุที่ปลอดภัย ไม่มีผู้ควบคุมดูแล พัสดุ	องค์กรต้องสูญเสียด้านทุน การ ขาดความสูญหาย ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับพัสดุที่จัดเก็บ	จัดทำสถานที่เก็บพัสดุที่มีลักษณะมิดชิด จัดให้มีเจ้าหน้าที่ควบคุมห้องพัสดุ โดยให้มี การขออนุญาตเปิดห้องเก็บพัสดุทุกครั้งที่มี การขอใช้ห้องพัสดุ

### การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจำกัด

๑. ปัญหาด้านภาวะเปียบ หรือข้อกฎหมายที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกระบวนการ เช่น การจัดหาที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป ต้องดำเนินการจัดหาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จึงทำให้มีกระบวนการหรือขั้นตอนการจดหาล่าช้ากว่าวิธีการจัดหาวิธีการอื่น ๆ อีกทั้งปัญหาของเอกสารการดำเนินงานรับเรื่องต่อของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องล่าช้าจึงทำให้กระบวนการบางขั้นตอนเกิดความล่าช้า ซึ่งผู้บริหารระดับสูงไม่เข้าใจในขั้นตอนและกระบวนการจัดหาจึงเร่งรัดให้รับดำเนินการทำให้เจ้าหน้าที่เกิดความกดดัน และอึดอัดในการทำงาน

๒. ปัญหาที่เกิดจากการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (SPEC) เทศบาลกำหนดคุณลักษณะไม่ถูกต้อง เมื่อเจ้าหน้าที่พัสดุตรวจสอบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec) ในเบื้องต้น แล้วต้องส่งกลับเพื่อให้หน่วยงานแก้ไข ทำให้การจดหาล่าช้า เหตุที่ทำให้ขั้นตอนนี้ล่าช้าอาจเนื่องมาจาก ผู้กำหนด Spec ไม่มีความรู้/ความเข้าใจและความเชี่ยวชาญในการกำหนด

๓. ปัญหาจากการที่หน่วยงานเจ้าของงบประมาณไม่มีการเตรียมความพร้อม เช่น หน่วยงานไม่ได้เตรียมเอกสารต่าง ๆ ให้พร้อมที่จะใช้ในการจัดหา เช่น ไม่กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุ , งบประมาณ , แหล่งของงบประมาณ ทำให้การทำงานค่อนข้างที่จะมีปัญหา เป็นอย่างมาก


๔. ปัญหาคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งไม่มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน เช่น เมื่อถึงกำหนดเวลาปฏิบัติงานคณะกรรมการบางท่านไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ เช่นมีคำสั่งให้ไปราชการซ้ำซ้อน,ลาป่วย,หรือลาภัก โดยไม่ดำเนินการทำบันทึกข้อความแจ้งงานพัสดุ กองคลัง ล่วงหน้าทำให้งานบางงานมีคณะกรรมการไม่ครบองค์ประกอบของคณะกรรมการในวันปฏิบัติงาน ซึ่งขัดต่อระเบียบพัสดุฯ ทำให้ไม่สามารถดำเนินงานต่อไปได้

๕. ระเบียบต่าง ๆ ด้านพัสดุ รวมทั้งหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องมีค่อนข้างมาก การปฏิบัติงานหรือศึกษางานต้องรัดกุม ดังนั้นอาจใช้เวลาในการทำงานแต่ละเรื่องล่าช้าและต้องปฏิบัติให้รอบคอบ ละเอียดและถูกต้องในการทำงาน

แนวทางการปรับปรุงการดำเนินงานด้านการจัดจ้าง

๑. ประสานงานให้แต่ละกลุ่มงานจัดทำแผนการดำเนินการจัดจ้าง และให้ดำเนินการให้เป็นไป ตามแผน
๒. เจ้าหน้าที่ ต้องศึกษาระเบียบที่ออกมาใหม่ให้ละเอียด ถี่ถ้วน เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นายสุรชัย ชัยกวัด)  
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

ความเห็นของผู้อำนวยการกองคลัง


.....



(นางพรรณวดี พรหมทา)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นของปลัดเทศบาล

.....



(นางพิลาศลักษณ์ พรกฤษณา)  
ปลัดเทศบาลเมืองบ้านทุ่ม

ความเห็นของนายกเทศมนตรีเมืองบ้านทุ่ม

.....



(นางจิติรัตน์ อุดมวรรณ)  
นายกเทศมนตรีเมืองบ้านทุ่ม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
ของเทศบาลเมืองบ้านทุ่ม อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ด้วยปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม มีการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๘๒ โครงการ งบประมาณเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๓๕,๓๓๖,๕๐๐ บาท และเทศบาลเมืองบ้านทุ่ม ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว จำนวน ๘๒ โครงการ จึงขอรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

ลำดับ ที่	งาน/โครงการ/รายการ	วิธีการจัดซื้อ จ้าง	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่ จัดซื้อ/จัดจ้าง ได้	งานแล้วเสร็จภายในปี 65		ประหยัด งบประมาณ (บาท)	คิดเป็น ร้อยละ
					แล้ว เสร็จ	ไม่แล้วเสร็จ		
1	จ้างซ่อมแซมคันคูหนองแวงโพนทอง หมู่ที่ 1	เฉพาะเจาะจง	190,000	190,000	/		-	100
3	โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 5	เฉพาะเจาะจง	220,000	220,000	/		-	100
4	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.ม.17	เฉพาะเจาะจง	169,000	169,000	/		-	100
5	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.ม.1	เฉพาะเจาะจง	286,000	286,000	/		-	100
6	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.ม.18	เฉพาะเจาะจง	470,000	470,000	/		-	100
7	โครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ 14	เฉพาะเจาะจง	432,000	432,000	/		-	100
8	โครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ 16	เฉพาะเจาะจง	498,000	498,000	/		-	100
9	โครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ 12	เฉพาะเจาะจง	282,000	282,000	/		-	100

10	โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำคสล.ม.12	เฉพาะเจาะจง	480,000	480,000	/	-	100
11	โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำคสล.ม.4	เฉพาะเจาะจง	310,000	310,000	/	-	100
12	จ้างซ่อมแซมถนน คสล.บ้านกุดนางพูน ม.9	เฉพาะเจาะจง	145,000	145,000	/	-	100
13	โครงการก่อสร้างถนนคสล.เดิม หมู่ที่ 17	เฉพาะเจาะจง	202,000	202,000	/	-	100
14	โครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ 10	e-bidding	500,000	495,000	/	5,000	100
15	โครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยข้างโรงเรียนปาลาหมู่ที่ 14	เฉพาะเจาะจง	133,000	133,000	/	-	100
16	โครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ 6	เฉพาะเจาะจง	465,000	465,000	/	-	100
17	จ้างปรับปรุงอาคารโรงเรียนเทศบาลบ้านท่าม	เฉพาะเจาะจง	135,000	135,000	/	-	100
18	โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยลงหินคลุกวัดป่าหนองกุง	เฉพาะเจาะจง	252,000	252,000	/		100
19	โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยลงหินคลุกหนองหินแห่	เฉพาะเจาะจง	62,000	62,000	/		100
20	โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยลงหินคลุกบ้านนายอ้อหนองแก	เฉพาะเจาะจง	134,000	134,000	/	-	100
21	ก่อสร้างระบบระบายน้ำ จากทางระบายน้ำเดิมใกล้หอพัก มั่งมี ถึงบ้านนางพิศมัย แสงชาลี ม.1	เฉพาะเจาะจง	286,000	286,000	/	-	100

22	ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ช่วงที่ 1 ถึงสี่แยกตรงข้ามบ้าน ญี่ปุ่น ช่วงที่ 2 จากบ้านนางอารียา นำขมถึงบ้านนาย เรืองศักดิ์ ม่วงนิล ม.1	เฉพาะเจาะจง	479,000	479,000	/		100
23	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3	เฉพาะเจาะจง	495,000	495,000	/		100
24	จ้างปรับปรุงผิวจราจรโดยลดหินคลุกจากแยกสี่สระแดง ไปทางสถานีจ่ายน้ำประปาบ้านทุ่ม	เฉพาะเจาะจง	166,000	166,000	/		100
25	จ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านหนองกุง ม. 8	เฉพาะเจาะจง	485,000	485,000	/		100
26	ก่อสร้างระบบระบายน้ำ จากบ้านนายจตุญ ถึงบ้านนาย อนันต์ ม. 8	เฉพาะเจาะจง	259,000	259,000	/		100
27	ก่อสร้างระบบระบายน้ำ จากบ้านนายพรถึถึงบ้านนาย อนันต์ ม. 8	เฉพาะเจาะจง	259,000	259,000	/		100
28	ก่อสร้างระบบระบายน้ำ จากบ้านนายคำพองถึงสี่แยกตรง ข้ามบ้านนายตนเอง ม. 5	เฉพาะเจาะจง	247,000	247,000	/		100
29	ก่อสร้างระบบระบายน้ำ จากบ้านนายอารีถึงบ้านนาง ประหยัด ม. 3	เฉพาะเจาะจง	102,000	102,000	/		100
30	ก่อสร้างระบบระบายน้ำ จากศาลาไฟฟ้าทอง ม. 15 ผ่านศาลารวมใจ ม. 11	e-bidding	582,000	518,400	/	63,600	100
31	ก่อสร้างระบบระบายน้ำ จากศาลาไฟฟ้าทอง ม. 15 ผ่านศาลารวมใจ ม. 11	e-bidding	582,000	518,400	/	63,600	100
32	ก่อสร้างระบบระบายน้ำ จากที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม. 3 ถึง บ้านอาจารย์ศาสตร ม. 3	เฉพาะเจาะจง	221,000	221,000	/		100
33	จ้างปรับปรุงผิวจราจรโดยลดหินคลุกภายในซอยคุ้มริม ท้าย ม. 2	เฉพาะเจาะจง	262,000	262,000	/		100



34	จ้างปรับปรุงผิวจราจรโดยลงหินคลุกจากแยกสะพานถนนสายบ้านเป็ด ม. 1	เฉพาะเจาะจง	223,000	223,000	/		100
35	จ้างปรับปรุงผิวจราจรโดยลงหินคลุกจากแยกถนนสถานีรถไฟ ม.1	เฉพาะเจาะจง	151,000	151,000	/		100
36	จ้างปรับปรุงผิวจราจรโดยลงหินคลุกจากถนน คสล. (ซอยบ้านนายประชาส)	เฉพาะเจาะจง	117,000	117,000	/		100
37	จ้างปรับปรุงผิวจราจรโดยลงหินคลุกจากแยกถนนมะลิวัลย์ไปทาง ม.อีสาน ม. 4	เฉพาะเจาะจง	358,000	358,000	/		100
38	จ้างปรับปรุงผิวจราจรโดยลงหินคลุกจากแยกถนนสายบ้านทุ่ม (ซอยบ้านนายไชยา เศษะไพรรณ)	เฉพาะเจาะจง	139,000	139,000	/		100
39	จ้างติดตั้งกันตกถนนพร้อมเครื่องหมายจราจรบนผิวทางบริเวณทางโค้งหนองโน	เฉพาะเจาะจง	166,000	166,000	/		100
40	จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังทางเข้าบ่อขยะ	เฉพาะเจาะจง	94,000	94,000	/		100
41	จ้างปรับปรุงผิวจราจรโดยลงหินคลุกสายไปม่วงหวาน	เฉพาะเจาะจง	100,000	100,000	/		100
42	จ้างปรับปรุงผิวจราจรโดยลงหินคลุกจากแยกถนนสายซอยนาवलสวาทศรีสุรภัท	เฉพาะเจาะจง	100,000	100,000	/		100
43	จ้างปรับปรุงผิวจราจรโดยลงหินคลุกสายไปทางหนองอูมจากบ้านแม่ทองม้วนไปทางหนองอูม	เฉพาะเจาะจง	134,000	134,000	/		100
44	จ้างปรับปรุงผิวจราจรหินคลุกสายบ้านนายมานิตยถึงโรงเรียนนายถชา	เฉพาะเจาะจง	67,000	67,000	/		100
45	จ้างปรับปรุงผิวจราจรหินคลุกสายบ้านแม่ซม เมืองของถึงแยกไปบ่อขยะ	เฉพาะเจาะจง	88,000	88,000	/		100
46	จ้างปรับปรุงผิวจราจรหินคลุกทางไปบ่อขยะ	เฉพาะเจาะจง	81,000	81,000	/		100

47	จ้างปรับปรุงผิวจราจรหินคลุกจากสามแยกวงเงินถึงศาลา ข้างวังเงิน	เฉพาะเจาะจง	179,000	179,000	/			100
48	จ้างปรับปรุงผิวจราจรหินคลุกสายไปทางบ้านผู้ใหญ่บ้าน ม. 13	เฉพาะเจาะจง	201,000	201,000	/			100
49	จ้างปรับปรุงผิวจราจรหินคลุกสายข้างโรงเรียนบ้านม่วง	เฉพาะเจาะจง	50,000	50,000	/			100
50	ก่อสร้างระบบระบายน้ำ จากบ้านนางทองสุข ถึงบ้านนาง ทิพย์ ม. 16	เฉพาะเจาะจง	194,000	194,000	/			100
51	ก่อสร้างระบบระบายน้ำ จากบ้านนางคำพันธ์ถึงร้านเสริม สวยคุณพร ม. 16	เฉพาะเจาะจง	217,000	217,000	/			100
52	ก่อสร้างระบบระบายน้ำ จากศาลาหนองปลิงถึงแยกอยู่ข้าง โมม ม. 7	เฉพาะเจาะจง	143,000	143,000	/			100
53	ก่อสร้างระบบระบายน้ำ จากร้านค้านายสามถึงแยกศาลา ประชาคม ม.7	เฉพาะเจาะจง	207,000	207,000	/			100
54	ก่อสร้างระบบระบายน้ำ จากแยกสนามตะกร้อถึงบ้าน นายพยุ่งศักดิ์ บุคตาบ่าง ม.6	เฉพาะเจาะจง	318,000	318,000	/			100
55	ก่อสร้างระบบระบายน้ำ จากแยกทางหลวงหมายเลข 12	เฉพาะเจาะจง	100,000	100,000	/			100
56	โครงการก่อสร้างถนนคสล. จากบ้านนายวิฑูรย์ถึงบ้าน นายสายทอง หมู่ที่ 5	เฉพาะเจาะจง	45,000	45,000	/			100
57	โครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอยบ้านนายชาญชัย ชัยภู่ธร หมู่ที่ 11	เฉพาะเจาะจง	48,000	48,000	/			100
58	ก่อสร้างระบบระบายน้ำ สายหน้าบ้านผู้ใหญ่เงินดา ไสทา ม.14	เฉพาะเจาะจง	97,000	97,000	/			100

59	จัดซื้อเครื่องเชื่อมโลหะ	เฉพาะเจาะจง	5,500	5,500	/			100
60	จัดซื้อเสื่อใยฉลุไฟฟ้า	เฉพาะเจาะจง	7,000	7,000	/			100
61	จัดซ่อมงานปรับแสงแบบมู่ลี่ห้องปลัด	เฉพาะเจาะจง	28,500	28,500	/			100
62	จัดซ่อมงานปรับแสงแบบมู่ลี่ห้องผอ.คลัง	เฉพาะเจาะจง	10,500	10,500	/			100
63	จัดซื้อป้ายสามเหลี่ยมหยุดตรวจพร้อมสกรีย์ 3 ป้าย	เฉพาะเจาะจง	36,000	36,000	/			100
64	จัดซื้อกล่องวัดระดับกองช่าง	เฉพาะเจาะจง	30,600	30,600	/			100
65	จัดซื้อไม้สีตีฟากองช่าง	เฉพาะเจาะจง	2,500	2,500	/			100
66	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผล 1 เครื่อง	เฉพาะเจาะจง	22,000	22,000	/			100
67	จัดซื้อเสื้อใยย่นย่น	เฉพาะเจาะจง	30,000	30,000	/			100
68	จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 15 รายการ	เฉพาะเจาะจง	108,300	108,300	/			100
69	จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำนักงาน	เฉพาะเจาะจง	121,300	121,300	/			100
70	จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 1 ชุด	เฉพาะเจาะจง	87,400	87,400	/			100
71	จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	เฉพาะเจาะจง	60,000	60,000	/			100
72	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผล 2 เครื่อง	เฉพาะเจาะจง	44,000	44,000	/			100
73	จัดซื้อกล่องดีเจิตอล	เฉพาะเจาะจง	17,000	17,000	/			100
74	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน 1 เครื่อง	เฉพาะเจาะจง	17,000	17,000	/			100
75	จัดซื้อเครื่องพิมพ์งานจัดเก็บ	เฉพาะเจาะจง	7,500	7,500	/			100
76	จัดซื้อรถกระบะใช้ไฟฟ้า	e-bidding	3,500,000	3,492,000			8,000	100
77	ก่อสร้างระบบระบายน้ำแยกส้วกผ่านหน้าศาลาประชาชน ม.13	e-bidding	582,000	518,400	/		63,600	100

78	โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายหลังร้านวัสดุก่อสร้างหิน ราคา หมู่ที่ 15	e-bidding	743,000	595,000	/	148,000	100
79	จัดซื้อรถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกล คู่เบ้น้อยกว่า 6,000 ซีซี	e-bidding	2,400,000	2,392,000	/	8,000	100
80	จ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรบ้านกุดนางพวย - บ้านม่วง (สายทาง ชก.ถ.35-005)	e-bidding	9,996,000	7,100,000	/	2,896,000	100
81	จัดซื้อรถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกล คู่เบ้น้อยกว่า 6,000 ซีซี	e-bidding	2,400,000	2,393,000	/	7,000	100
82	จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย วัดป่าบ้านแดงน้อย หมู่ที่ 16 เชื่อมถนนมัญจาคีรี	e-bidding	1,969,000	1,445,000	/	524,000	100
รวม			35,336,500	31,549,700		3,786,800	

ร้อยละของจำนวนโครงการจำนวนตามวิธีการจัดซื้อจัด

จ้างประจำปีงบประมาณ 2565

1 วิธีเฉพาะเจาะจง

จำนวนโครงการที่ใช้วิธีเฉพาะเจาะจงทั้งหมด	x100	72X100	=87.80
จำนวนโครงการทั้งหมด		82	

2 วิธีประกวดราคา e-bidding

จำนวนครั้งที่ประกวดราคาทั้งหมด	x100	10X100	= 12.20
จำนวนโครงการทั้งหมด		82	

ร้อยละของจำนวนงบประมาณจากตามวิธีการจัดซื้อจัด

จ้างประจำปีงบประมาณ 2565

1 วิธีเฉพาะเจาะจง

จำนวนงบประมาณที่สอบราคาทั้งหมด	_____	X100	12,082,500X100	=34.19
จำนวนงบประมาณทั้งหมด	_____		35,336,500	

2 วิธีประกวดราคา e-bidding

จำนวนครั้งที่ประกวดราคาทั้งหมด	_____	X100	23,254,000X100	=65.81
จำนวนโครงการทั้งหมด	_____		35,336,500	