



รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566
สรุปข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2566

เทศบาลเมืองบ้านท่อม
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2566

สรุปข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2566

ลำดับ	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	เบิกจ่าย	เริ่มต้น	เสร็จสิ้น
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ				
1	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำจากบ้านนางวิมล วงศ์สละถึงบ้านนายวสันต์ ยศดินเทียน	✓			117,000	117,000	28-มี.ค.-66	26-ก.ค.-66
2	โครงการ ก่อสร้างระบบระบายน้ำ จากห้องแถวสมควรมอเตอร์ ถึงแยกสนามกีฬา บ้านทุ่ม (สนามวัดสระ)	✓			272,000	272,000	8-ก.ย.-66	6-ม.ค.-67
3	โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนางพวงเพชร ถึงบ้านนายอุไร รอบคูน้ำหนองกุ้ง	✓			102,000	102,000	3-ก.ค.-66	28-ส.ค.-66
4	โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนายอุดม รัตตาสาร ม.8	✓			153,000	153,000	3-ก.ค.-66	27-ก.ย.-66
5	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านนายสมควรถิพย์โสตร ถึง บ้านนายดาวเรือง โนนสว่าง	✓			370,000	369,500	30-ม.ค.-66	30-เม.ย.-66
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ทับของเก่า)จากบ้านแม่ไพบูลย์ ประสมพิช ถึงบ้านแม่หนูเกรณ์ นานนท์	✓			66,000	66,000	30-ม.ค.-66	30-มี.ค.-66

7	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนน ค.ส.ล.เดิม บ้านเหล่า เกวียนหัก ไปทางถนนสายบ้านทุ่ม-มัญจาคีรี	✓			500,000	499,500	28-ธ.ค.-65	28-มี.ค.-66
8	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนนเชื่อมทางลาดยาง สายบ้านแดงน้อย-บ้านค้อ ถึงบ้านนางหนูนา บุตรแดงน้อย	✓			428,000	427,500	28-ธ.ค.-65	28-มี.ค.-66
9	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางบัวแพง จันท ประเทศ ถึงบ้านนางบุญทิวี อนุสุเรนทร์	✓			106,000	106,000	3-ก.ค.-66	28-ส.ค.-66
10	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายดำรงค์ โสหา ถึง บ้านนางน้อม มากพิพัฒน์	✓			173,000	172,500	30-ม.ค.-66	31-มี.ค.-66
11	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ต่อจากถนน ค.ส.ล.เดิม ไป ทางบ้านสระแก้ว	✓			500,000	499,500	28-ธ.ค.-65	28-มี.ค.-66
12	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากสามแยกร้านค้าน้ำส้มมาร์ท ถึง หลังที่ที่พักพนักงานโรงงานซีเคซูส์	✓			500,000	499,500	28-ธ.ค.-65	28-มี.ค.-66
13	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยทางเข้าหมู่บ้านรวมโชค บ้านทุ่ม หมู่ที่ 3	✓			154,000	154,000	3-ก.ค.-66	7-ก.ย.-66
14	โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายแยกศาลา หมู่ 12 ถึง บริเวณบ้านนายสมจิตร ม่วงนิล	✓			500,000	478,500	6-ก.พ.-66	7-พ.ค.-66

15	โครงการก่อสร้างระบบระบาย รางวีหน้าโรงเรียนบ้านม่วง	✓			344,000	344,000	28-ก.พ.-66	22-พ.ค.-66
16	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ จากบ้านนางคำมวน หาญสุริ ถึงหลัง โรงเรียนบ้านแดงน้อย	✓			151,000	151,000	25-ก.ค.-66	22-พ.ย.-66
17	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ จากบ้านนางเอี่ยมอร เอี่ยมอิม ถึงบ้าน นายชวลิตร นครศรี	✓			108,000	108,000	25-ก.ค.-66	22-พ.ย.-66
18	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ จากบ้านนายเมือง ศิริโอด ไปทางบ้าน นายเกรียงศักดิ์ ม่วงนิล	✓			244,000	244,000	28-มี.ค.-66	26-ก.ค.-66
19	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ จากบ้านนายแสงแข พลภา ถึงบ้าน นางพิสมัย จันโสภา	✓			87,000	87,000	1-มิ.ย.-66	31-ก.ค.-66
20	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ จากบ้านนายหงส์ พรหมเพิก ถึงบ้าน นายเสน่ห์ เสนะไพรวรรณ	✓			266,000	266,000	1-มิ.ย.-66	29-ก.ย.-66
21	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ จากบ้านอาจารย์พิชรัตน์ แสนไชย สุริยา ถึงหน้าวัดโพธิ์กลาง	✓			185,000	185,000	1-มิ.ย.-66	29-ก.ย.-66
22	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ จากหอพักไชยยง ถึงแยกสร้างเสียง	✓			199,000	199,000	28-ก.พ.-66	22-พ.ค.-66
23	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ จากหอพักบี ถึงบ่อพักเดิมวัดศรีบุญ เรือง	✓			117,000	117,000	1-มิ.ย.-66	29-ก.ย.-66
24	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำรางวี จากสนามเด็กเล่น หมู่ที่ 9 ถึง ทางออก หมู่ที่ 9	✓			155,000	155,000	2-พ.ค.-66	30-ส.ค.-66
25	โครงการปรับปรุงถนน คสล. สายจากร้านค้าไปบ้านนายเสาร์	✓			104,000	103,500	30-ม.ค.-66	30-มี.ค.-66

26	โครงการปรับปรุงผิวจราจรลงหินคลุก จากบ้านนายประเสริฐ คำสิงห์ ถึงบริเวณที่ดินนายอเนก คำแดงไสย์ หมู่ที่ 12	✓			472,000	471,500	6-ก.พ.-66	7-เม.ย.-66
27	โครงการปรับปรุงผิวจราจรลงหินคลุก จากสามแยกบ้านนางสาวเรณู แสนสูง ถึง บริเวณที่ดินนายสุบรรณ ตรีช่วย หมู่ที่ 15	✓			472,000	471,500	6-ก.พ.-66	7-เม.ย.-66
28	โครงการระบบระบายน้ำรางวีจากบ้าน 192 ถึงเชียงเน้อบ้งเล็ก ม.18	✓			188,000	188,000	25-ก.ค.-66	22-พ.ย.-66
29	โครงการระบบระบายน้ำรางวี จากแยกศาลาโพธิ์ทองถึงศาลาประชาคม หมู่ที่ 15 (ฝั่งทิศตะวันตก)	✓			246,000	246,000	2-พ.ค.-66	30-ส.ค.-66
รวมทั้งสิ้น					7,279,000.00	7,253,000		

ปัญหา/อุปสรรค

เนื่องจากเทศบาลมีงบประมาณที่จำกัด ทำให้การจัดทำโครงการได้ไม่ทั่วถึงเท่าที่ควร

ข้อเสนอแนะ

เห็นควร เสนอขอรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเพิ่มมากขึ้น เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มากที่สุด รองรับการพัฒนาของจังหวัดขอนแก่น เพราะตำบลบ้านทุ่ม มีพื้นที่รับผิดชอบจำนวนมาก บางโครงการเกินศักยภาพที่เทศบาลจะดำเนินการได้